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立法會工務小組委員會 

 

廣深港高速鐵路香港段 

 

2016 年 1 月 23 日會議 

就討論廣深港高速鐵路香港段建造工程的跟進事項 

 

 

引言 

 

  立法會工務小組委員會(下稱「委員會」)在 2016 年 1

月 23 日舉行會議，繼續討論廣深港高速鐵路香港段(下稱「高

鐵」)建造工程的相關事宜。本文件旨在就議員提出有關(1)

建議增加政府開支預算，及(2)香港鐵路有限公司(下稱「港

鐵公司」)與其他公司簽訂的高鐵工程合約詳情，提供補充資

料。 

 

建議增加政府開支預算 

 

2.  立法會財務委員會在 2010 年 1 月批准高鐵香港段項

目工程的核准預算費為 668 億 1,750 萬元(按付款當日價格計

算)。隨後，政府與港鐵公司簽訂委託協議，委託港鐵公司進

行高鐵香港段的建造、測試及試行運作，工程項目總額為 650

億元。核准工程預算費中剩餘的 18 億 1,750 萬元撥款則為政

府開支預算，由路政署管理，作為建造及採購政府設施和設

備，支付監察和核證服務顧問等費用。 

 

3.  建議增加政府開支預算，是用以支付因延長施工期間

及擴大了的監察及核證顧問(下稱「監核顧問」)服務及其他

研究範圍，包括日後審核港鐵公司提交的服務經營權建議書

而需委聘的財務顧問；支付政府設施和設備(包括各項與消防

和西九龍總站海關、出入境、檢疫相關的政府設施開支)的價

格調整，以及就跟進有關港鐵公司應負責任的外聘法律服務

等。建議增加的預算開支詳細分項見於下表。 
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建議額外增加政府開支的理由 項目總計 

(億元) 

支付因延長施工期間及擴大了的監核顧問服

務及其他研究，包括日後審核港鐵公司提交

的服務經營權建議書的財務顧問服務 

0.645 

支付政府設施和設備的價格調整 0.28 

支付就跟進有關港鐵公司應負責任的外聘法

律服務 

0.9 

總計 1.825 

 

港鐵公司就高鐵項目簽訂的工程合約資料 

 

4.  截至 2015 年 12 月 31 日，港鐵公司就高鐵項目簽訂

的合約於批出時的總值為 452.36 億元，其中包括 42 份主要

合約1。各主要合約的詳細資料載於附件。 

 

 

 

運輸及房屋局 

路政署 

2016 年 1 月 

                                                      
1
主要合約指批出該合約時價值超過 5,000 萬元。 
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高鐵項目主要合約資料 

 

序號 合約

編號 

合約名稱 承建商  

 

批出時   

合約價值

(百萬元 ) 

批出日期  

1 802 南昌物業地基移除及重置 新昌營造廠有限公司 334 2010年1月27日 

2 803A 西九龍總站垂直隔牆（地盤

甲） 

法國地基建築公司 461 2010年1月27日 

3 803B 西九龍總站樁柱（地盤甲–

北） 

泰昇地基工程有限公司 497 2010年3月10日 

4 803C 西九龍總站樁柱（地盤甲–

南） 

惠保 - 俊和聯營公司 321 2010年1月27日 

5 803D 西九龍總站垂直隔牆及樁

柱（西九文化區） 

法國地基建築公司 819 2010年1月27日 

6 805 深旺道障礙物移除 保華建築有限公司 160 2010年1月27日 

7 810A 西九龍總站（北） 禮頓 - 金門聯營 8,910 2011年10月18日 
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8 810B 西九龍總站（南） 聯歐沃 - 新昌–保華聯營 3,321 2011年1月12日 

9 811A 西九龍總站連接隧道（北） 法國地基 - 聯歐沃聯營 1,040 2010年5月3日 

10 811B 西九龍總站連接隧道（南） 金門 - 禮頓聯營 2,883 2010年8月13日 

11 815A 鐵門、門框及五金供應 怡和機器有限公司 99 2012年5月9日 

12 815F 公眾洗手間裝修工程 宏宗建築有限公司 53 2013年9月9日 

13 816A 西九龍站之環境控制系統 新菱冷熱工業株式會社 783 2011年12月9日 

14 816B 西九龍站之樓宇設備控制

系統 

江森自控香港有限公司 60 2011年12月9日 

15 816C 西九龍站之低壓供電系統 新菱冷熱工業株式會社 550 2011年12月9日 

16 816D 西九龍站之消防、供水及排

水系統 

Leighton - Chubb E&M Joint 

Venture 

664 2011年12月9日 

17 820 美荔道至海庭道隧道 寶嘉 - 布依格聯營 3,669 2010年5月3日 

18 821 石蔭至美荔道隧道 寶嘉 - 布依格聯營 1,384 2010年7月12日 
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19 822 謝屋村至石蔭隧道 禮頓建築（亞洲）有限公司 3,235 2010年3月10日 

20 823A 大江埔至謝屋村隧道 前田 - 中國建築聯營 1,502 2010年7月12日 

21 823B 石崗列車停放處及緊急救

援處 

前田 - 中國建築聯營 3,218 2010年10月20日 

22 824 牛潭尾至大江埔隧道 Kier - Kaden - OSSA Joint 

Venture 

1,515 2010年8月13日 

23 825 米埔至牛潭尾隧道 五洋建設株式會社 1,684 2010年1月27日 

24 826 皇崗至米埔隧道 中國鐵道建設(香港)有限公司-

新昌營造廠有限公司-中鐵十五

局集團有限公司聯營 

1,691 2010年3月10日 

25 830 軌道及接觸網系統 俊和-中國中鐵-昆士蘭鐵路聯營 1,169 2011年7月6日 

26 840 動車組 南車青島四方機車 1,744 2012年3月7日 

27 841A 訊號系統 - 軌旁設備 北京和利時系統工程有限公司 308 2012年3月7日 

28 841B 訊號系統 - 車載設備 北京和利時系統工程有限公司 182 2012年3月7日 
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29 842A 內地段機電設備接口修改

工程 

廣深港客運專綫有限責任公司 94 2014年1月6日 

30 843 隧道環境控制系統 GAS Joint Venture 260 2011年5月3日 

31 844 11千伏特供電系統 中華電力有限公司 89 2014年2月12日 

32 846 軌旁設備 新菱冷熱工業株式會社 295 2011年8月10日 

33 847 升降機 通力電梯(香港)有限公司 175 2011年9月6日 

34 848 自動扶梯與自動人行道 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 91 2011年9月6日 

35 849 無線通信系統 英國通用–中國智慧交通聯營公

司 

244 2011年10月19日 

36 850 乘客移動通信系統 京信通信有限公司 105 2012年12月12日 

37 851 固定通信系統 西門子有限公司 273 2011年10月19日 

38 852 票務系統 同方威視技術股份有限公司 166 2012年4月16日 

39 853 主控系統 北京和利時系統工程有限公司 66 2011年11月8日 
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40 855 隧道通風設施及緊急救援

處樓宇設備 

安樂工程有限公司 297 2011年1月12日 

41 856 石崗列車停放處樓宇設備 安樂工程有限公司 140 2011年2月1日 

42 861A 軌道機車及軌道平板車 江蘇今創車輛有限公司 78 2012年3月13日 

 




