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交通事務委員會  
 

鐵路事宜小組委員會  
2019 年 2 月 1 日舉行的會議  

 
有關提升鐵路線信號系統的  

背景資料簡介  
 
 

目的  
 
  本文件提供有關提升鐵路線信號系統的背景資料，並綜

述鐵路事宜小組委員會 ("小組委員會 ")委員過往討論有關議題

時提出的主要意見及關注事項。  
 
 
背景  
 
2.  香港鐵路有限公司 ("港鐵公司 ")一直監察鐵路線現有信

號系統的承載能力。為了增加鐵路可載客量及進一步提升服務

的整體可靠度和效率，港鐵公司早前決定更換 7 條港鐵線 (即荃

灣線、港島線、觀塘線、將軍澳線、迪士尼線、東涌線及機場

快線 )的信號系統。根據港鐵公司於 2017 年 11 月提供的資料，

更換工程會分階段完成，工程的預期完成時間載於附錄 I。為配

合沙田至中環線的運作，港鐵公司亦正更換東鐵線的信號系統。 
 
3.  港鐵公司表示，進行大型提升工程時，系統不穩定以致

鐵路服務受阻的機會或會增加，這是任何系統轉型期間很常出

現的風險。海外經驗顯示，部分鐵路為免除這些風險，在進行

大型的信號系統提升時，往往會全線或局部暫停鐵路服務，直

至工程完成為止。然而，鑒於香港公共交通系統發達而繁忙，

有關安排在香港並不切實可行。因此，在提升信號系統期間，

港鐵公司須維持原來的服務水平，以免對乘客造成不便。在這

期間，如何能順利完成信號系統更換工程，又能減低工程對鐵

路服務造成影響的風險，此點至為重要。  
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4.  信號系統更換工程包括安裝大量新設備，例如光纖、電

纜、路軌旁及車站信號設備，以及按循序漸進的方式進行長時

間的測試，確保新系統在投入服務前運作安全及順暢。測試工

作包括由現有的信號系統轉換到新系統，範圍包括車廠試驗段

路軌測試及主行車線實地測試等。為減少對列車服務的影響，

主行車線的實地測試工作會安排於晚上非行車時間進行，每晚

只有約兩個小時可以進行測試。機電工程署亦會實地視察港鐵

公司的測試。新系統必須得到該署的批准，才能正式投入服務。 
 
 
委員提出的主要意見及關注事項   
 
5.  委員察悉並深切關注到，信號系統故障是鐵路服務延誤

的主要原因之一。在 2018 年 10 月 24 日的立法會會議上，范國

威議員曾就防止及應付鐵路服務大規模受阻情況的緊急措施提

出一項急切口頭質詢。部分委員關注到， 2018 年 10 月 16 日港

鐵 4 條鐵路線服務受阻一事 ("事故 ")是否與信號系統更新工程有

關。政府當局回應時表示，根據港鐵公司的信號系統數據紀錄，

事故確實是在切換回現有信號系統，並正常運作了一段時間後

方才發生，因此並無證據顯示事故與信號系統更新工程及其測

試有關。 1  
 
6.  委員在 2018 年 10 月 29 日的小組委員會會議上討論有

關事故時，一名委員關注現有信號系統老化的問題，以及信號

系統更新工程的目標完成時間。港鐵公司表示會汲取經驗，避

免在新信號系統運作後再次發生同類事件。信號系統的更換工

程預計於 2026 年完成。 

 

7.  有 鑒 於 負 責 傳 輸 信 號 的 銅 線 出 現 銹 蝕 情 況 是 導 致

2017 年 8 月 5 日觀塘線列車服務受阻的原因，部分委員不滿港

鐵公司在進行定期維修保養時一直未有發現有關問題。他們亦

促請港鐵公司適時作出投資，更新信號系統等鐵路資產，以配

合最新的科技發展，以及加強鐵路系統的可靠度和安全性。港

鐵公司表示，以往未有遇到有關問題，該公司會從是次事件中

汲取經驗，並會因應天氣情況加強信號系統的零件及組件的維

修保養。 

 

8.  部分委員關注新信號系統的使用周期，以及信號系統的

電子組件在整個系統使用周期內會否定期更新，以配合日新月

                                                 
1  港鐵公司於 2018 年 12 月 19 日向政府提交事故調查報告。報告確立事故

與 信 號 系 統 更 新 工 程 及 其 測 試 無 關 。 詳 情 請 參 閱 運 輸 及 房 屋 局 於

2018 年 12 月 19 日發出的新聞公報。  
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異的科技發展。港鐵公司表示，一般而言，信號系統的使用年

期應有 20 至 30 年。該公司已要求服務承辦商提供充足的技術

支援，讓信號系統的零件及軟件可在整個系統使用周期內定期

作出更新。此外，該公司已制訂嚴謹的資產管理制度，訂明維

修保養鐵路系統 (包括信號系統設備 )各個組件的適當程序，並會

根據鐵路組件的功能及效用，適時作出更新。  
 
9.  委員詢問，一旦列車服務受阻，港鐵公司會如何調配新

購置的市區線列車，因該等列車只可配合新的信號系統。港鐵

公司表示，荃灣線的 36 列列車均可配合現有及新信號系統，故

此應足夠調配至其他市區線，以應付運作需要。  
 
 
最新發展 

 
10.  政府當局計劃在 2019 年 2 月 1 日的會議上，向小組委

員會匯報有關提升鐵路線信號系統的最新進展。  
 
 
相關文件  
 
11.  相關文件一覽表載於附錄 II。  
 
 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2019 年 1 月 25 日  



附錄 I 
 

各鐵路線新信號系統工程的預期完成時間  
 

鐵路線  預期完成時間  
荃灣線  2018年年底  
東鐵線  2019年  
港島線  2019年  
觀塘線  2020年  
將軍澳線  2021年  

東涌線、迪士尼線  
和機場快線  

2026年  

 
資料來源：立法會 CB(4)260/17-18(03)號文件  



 
 

附錄 II 
 

提升鐵路線的信號系統  
 

相關文件一覽表  
 
 

會議日期  會議  會議紀要 /文件  立法會文件編號  
2017年  

12月 1日  
鐵路事宜  
小組委員會  

政府當局就提升

鐵路線信號系統

的最新進展提供

的文件  
 

CB(4)260/17-18(03) 
 
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/c
hinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_r
dp20171201cb4-260-3-c.pdf 
 

會議紀要  CB(4)355/18-19 
 
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/c
hinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp
20171201.pdf 
 

2018年  
2月 2日  

鐵路事宜  
小組委員會  

政府當局對郭家

麒議員、譚文豪

議員、陳淑莊議

員及楊岳橋議員

聯署發出及林卓

廷議員發出的有

關 2018年 1月 11日
東鐵線發生信號

系統故障的函件

所作的回應  
 

CB(4)554/17-18(01) 
 
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/c
hinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_r
dp20180202cb4-554-1-c.pdf 
 

2018年  
10月 9日* 

鐵路事宜  
小組委員會  

政府當局於2018年
10月 9日就 "港鐵
鐵路服務進度簡

報 "發出的函件  
 

CB(4)1612/17-18(01) 
 
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/c
hinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_r
dpcb4-1612-1-c.pdf 
 
 

出 *發出日期  
 

 

https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20171201cb4-260-3-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20171201cb4-260-3-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20171201cb4-260-3-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20171201.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20171201.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20171201.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20180202cb4-554-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20180202cb4-554-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20180202cb4-554-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdpcb4-1612-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdpcb4-1612-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdpcb4-1612-1-c.pdf
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會議日期  會議  會議紀要 /文件  立法會文件編號  
2018年  

10月 24日  
立法會會議  

 
范國威議員就防

止及應付鐵路服

務大規模受阻的

緊急措施提出的

質詢  
 

https://www.info.gov.hk/gia/general
/201810/24/P2018102400399.htm 
 

2018年  
10月 29日  

 

鐵路事宜  
小組委員會  

政府當局就 2018年
10月 16日港鐵 4條
鐵路線服務受阻

提供的文件  
 

CB(4)110/18-19(03) 
 
https://www.legco.gov.hk/yr18-19/c
hinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_r
dp20181029cb4-110-3-c.pdf 
 

2018年  
12月 7日  

 

鐵路事宜  
小組委員會  

政府當局對毛孟

靜議員和林卓廷

議 員 要 求 討 論

2018年 10月 16日
數條鐵路線因信

號系統故障以致

服務受阻的函件

( 載 於 立 法 會

CB(4)18-19(01)至
(02)號文件 )作出
的回應  
 

CB(4)149/18-19(01) 
 
https://www.legco.gov.hk/yr18-19/c
hinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_r
dpcb4-149-1-c.pdf 
 

 
 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2019 年 1 月 25 日  
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