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經辦人/部門

 
I 通過會議紀要  

(立法會 CB(1)516/19-20 號
文件 

 2020年 1月 6日
會議的紀要 ) 

 
 2020 年 1 月 6 日會議的紀要獲確認通過。  
 
 
II 自上次會議後發出的資料文件  
 
2.  委員察悉，秘書處自 2020 年 4 月 27 日的
上次會議後並無發出任何資料文件。  
 

(會後補註：西九文化區管理局 ("西九管理
局 ")就陳淑莊議員有關西九文化區計劃建
造工程進度相關事宜的函件 (只備中文
本 )[立法會 CB(1)515/19-20(01)號文件 ]作
出的回應 [立法會 CB(1)704/19-20(01)號文
件 ]，已於會議席上提交，並在會議後於
2020 年 6 月 2 日透過電郵送交委員。 ) 
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III 西九文化區計劃的最新財務狀況  
(立法會 CB(1)668/19-20(01)
號文件 

 西 九 文 化 區 管
理 局 就 西 九 文

化 區 計 劃 的 最

新 財 務 狀 況 提

交的文件  
立法會 CB(1)668/19-20(02)
號文件 

 立 法 會 秘 書 處
就 西 九 文 化 區

計 劃 的 財 務 狀

況 擬 備 的 文 件

(最新背景資料
簡介 )) 

 
3.  聯合小組委員會進行商議工作 (會議過程
索引載於附件 )。  
 
 
IV M+及香港故宮文化博物館發展的最新進展  

(立法會 CB(1)668/19-20(03)
號文件 

 西 九 文 化 區 管
理 局 就 M+ 及
香 港 故 宮 文 化

博 物 館 發 展 的

最 新 進 展 提 交

的文件  
立法會 CB(1)668/19-20(04)
號文件 

 立 法 會 秘 書 處
就 M+發展擬備
的文件 (最新背
景資料簡介 ) 

立法會 CB(1)668/19-20(05)
號文件 

 立 法 會 秘 書 處
就 香 港 故 宮 文

化 博 物 館 發 展

擬備的文件 (最
新 背 景 資 料 簡

介 )) 
 
4.  聯合小組委員會進行商議工作 (會議過程
索引載於附件 )。  
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(會後補註：陳淑莊議員於 2020 年 6 月 3 日
就新昌營造廠有限公司前分判商的工程款

項跟進工作最新情況致西九管理局的函件  
[立法會 CB(1)884/19-20(01)號文件 ](只備
中文本 )，以及西九管理局就陳議員函件作
出的書面回覆 [立法會 CB(1)884/19-20(02)
號文件 ]，已於 2020 年 7 月 28 日送交委員
參閱。 ) 

 
 
V 其他事項  
 
5.  主席表示，聯合小組委員會已完成討論

政府當局 /西九管理局及委員在 2019-2020 年度立
法會會期內提出的事項。秘書處會就聯合小組委員

會在第六屆立法會會期內的工作擬備報告，並將報

告以傳閱方式送交委員審閱，然後提交予發展事務

委員會和民政事務委員會通過。  
 

(會後補註：聯合小組委員會報告擬稿已
於 2020 年 6 月 30 日透過電郵隨立法會
CB(1)822/19-20(01)號文件送交委員。秘書
處並沒有收到委員就報告提出任何意見。

報告其後於 2020 年 7 月 7 日透過電郵隨
立法會 CB(1)838/19-20 號文件提交予發展
事務委員會和民政事務委員會。 ) 

 
6.  議事完畢，會議於下午 6 時 29 分結束。  
 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 1 
2020 年 9 月 24 日  



 

 

附件  
 

發展事務委員會與民政事務委員會  
 

監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會  
會議過程  

 
日  期  ： 2020 年 6 月 1 日 (星期一 ) 
時  間  ：下午 4 時 30 分  
地  點  ：立法會綜合大樓會議室 2B 

 
 

時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

議程第 I 項通過會議紀要  
000835- 
000912 

主席  
 

確認通過會議紀要 [立法會CB(1)516/19-20號
文件 ]  
 

 

議程第 II項自上次會議後發出的資料文件  
000913- 
000925 

主席  自 2020年 4月 27日上次會議後並無發出任何
資料文件。  
 

 

議程第 III項西九文化區計劃的最新財務狀況  
000926- 
002346 

主席  
西 九 文 化 區 管

理 局 (" 西 九
管理局 ") 

 

西九管理局董事局 ("西九董事局 ")主席作簡
介 [立法會CB(1)668/19-20(01)號文件 ]  
 

 

002347- 
002952 

主席  
毛孟靜議員  
西九管理局  

毛議員關注到西九管理局預計營運赤字在未

來數年的惡化情況，並詢問：  
 
(a) 政府當局會否需要向西九管理局注資以
支持其營運；及  

 
(b) 西九管理局何時才會達至財政平衡。  
 
西九管理局回應時表示：  
 
(a) 隨着西九文化區內更多文化藝術設施 (例
如M+、香港故宮文化博物館及演藝綜合劇
場 )在未來數年啟用，西九管理局的營運開
支會持續增加，但區內大部分可帶來收入

的設施只能待綜合地庫峻工，在 2025年之
後才會落成，因此導致長期的現金流時間

錯配，令西九管理局的營運赤字惡化。

西九管理局何時恢復收支平衡，視乎綜合
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時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

地庫上蓋商業發展項目的完工時間表及

相關項目可帶來多少收入；  
 
(b) 局方已採取多項措施賺取收入及控制成
本，例如凍薪及削減營運開支；及  

 
(c) 西九管理局正與財務顧問合作，衡量 2019
冠狀病毒病疫情的影響，從而制訂長遠財

務預測。  
 

002953- 
003828 

主席  
陳淑莊議員  
政府當局  
西九管理局  

陳議員表示，西九管理局營運赤字日增，興

建餘下的文化藝術設施所需資本資金的差額

亦持續擴大，她對此情況感到憂慮，並詢問： 
 
(a) 完成餘下的文化藝術設施需要多少資本
資金；  

 
(b) 有關西九管理局在加強財務安排的前提
下曾探討的融資方案 (包括是否需要政府
提供某種形式的支援 )的最新資料，以及
西 九 管 理 局 何 故 尚 未 制 訂 對 外 借 貸 計

劃；及  
 
(c) 西九管理局長遠財務預測的相關資料何
時備妥。  

 
西九管理局表示，局方須在加強財務安排下

探討各項融資方案。局方現正與財務顧問合

作，並與政府當局一同探討各項融資方案，

包括由政府提供撥款資助及對外借貸，並會

顧及西九管理局的還款能力及其他事宜。  
 
政府當局指出：  
 
(a) 西九管理局所面對的財政困難源於眾多
在 2008年獲批總值 216億元一筆過撥款時
所未能預測的因素 /發展。該等因素 /發展

包 括 為 發 展 廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段

("高鐵 ")項目而被佔用的西九文化區用地
延遲交還西九管理局，以及城市規劃委員

會在 2014年提高西九文化區用地的地積
比率後，需要額外費用發展區內新增的總

樓面面積 (15%)；  
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時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

(b) 由於西九文化區以分階段形式發展，先建
成文化藝術設施，其後才推展酒店 /辦公

室 /住宅發展項目等可帶來收入的設施，

因而導致西九管理局出現資金差額；  
 
(c) 根據《西九文化區管理局條例》(第 601章 )
第 4部，西九管理局經財政司司長批准後
可向政府借入或以其他方式籌措款項，又

或 對 其 全 部 或 任 何 部 分 的 財 產 設 立 押

記，作為所借入或籌措的款項的償還保

證。《西九文化區管理局條例》該部分亦

規定，財政司司長獲立法會授權後，方能

代政府為西九管理局的借貸作出擔保。局

方原先預期，財務顧問可於 2019年年底前
訂出對外借貸計劃，但鑒於 2019年社會事
件的影響及 2019冠狀病毒病在 2020年的
疫情，有需要重新檢視西九管理局的長遠

財務預測；及  
 
(d) 政府當局須待西九管理局長遠財務預測
的制訂工作完成後，才能探討可採用甚麼

形式向局方提供支援。  
 

003829- 
004545 

主席  
馬逢國議員  
西九管理局  

馬議員表示，他身為代表體育、演藝、文化

及出版界的議員，希望西九文化區計劃能如

期完成。而他身為西九董事局的前成員，亦

曾就如何改善西九管理局的財務狀況提出多

項建議，但當中不少建議都未能獲其他董事

局成員支持。馬議員繼而詢問：  
 
(a) 西九管理局在 2017年 1月已實施加強財務
安排，為何至今仍面對現金流時間錯配的

問題，以及局方為何未能及時向西九董事

局匯報相關問題；及  
 
(b) 西 九 管 理 局 可 否 加 快 實 施 加 強 財 務 安
排，讓局方獲取收入，從而抵消營運開支。 

 
西九董事局主席回應時表示：  
 
(a) 自他上任後，已分別在 2017年 10月以來的
西九董事局會議及 2018年 2月以來的聯合
小組委員會會議上，請董事局及聯合小組

委員會注意現金流時間錯配的問題；及  
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時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

(b) 高鐵項目導致局方延遲了約 5年才能收回
相關西九文化區用地，綜合地庫發展項目

因而無法早日推展，而發展綜合地庫是推

展上蓋商業發展項目的先決條件，此情況

致使西九管理局的財政狀況日益惡化。  
 

004546- 
005245 

主席  
黃碧雲議員  
西九管理局  

黃議員就西九管理局預計營運赤字惡化的情

況表達類似的關注，並詢問：  
 
(a) 西九文化區規劃及項目管理開支款額由
原先預留的 13億元，顯著增加至 2019-2020
財政年度將盡時預計的 42億元，原因為
何，以及西九管理局會如何為相關超支情

況問責；及  
 
(b) 鑒於一筆過撥款的結餘在 2019-2020財政
年度將盡時只剩 102億元，西九管理局未
來將如何持續營運；局方估計相關一筆過

撥款是否仍足夠應付第一批及大部分第

二批設施的設計及建造費用；如撥款不足

以應付相關費用，政府當局會否向立法會

尋求撥款。  
 
西九管理局表示：  
 
(a) 據西九管理局估計，一筆過撥款及投資收
入足夠應付第一批和大部分第二批設施

的設計及建造費用。第三批設施的推展時

間表則視乎資金情況是否許可；及  
 
(b) 就開支情況的問責方面，西九董事局 (其中

3名成員為政府政策局局長 )一直密切監察
西九管理局的財務狀況。此外，局方一直

恪守 "應使則使、應慳則慳 "的理財原則。  
 

 

005246- 
005759 

主席  
鄺俊宇議員  
西九管理局  

鄺議員亦對西九管理局預計營運赤字惡化的

情況表達關注，並詢問：  
 
(a) 西九管理局會否向立法會尋求撥款或借
貸，以持續營運；及  

 
(b) 當局有否監察西九管理局的赤字問題。  
 
西九管理局重申，局方正與財務顧問一同制

訂長遠財務預測，並正與政府當局在加強財
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時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

務安排下探討不同融資方案，一俟掌握相關

詳情後便會向聯合小組委員會匯報。就鄺議員

要求當局進一步闡明有否需要向立法會尋求

撥款，西九董事局主席回應時表示，他預料局

方大有可能會再度向立法會尋求撥款。  
 
政府當局重申，待西九管理局長遠財務預測

的制訂工作完成後，方能敲定以甚麼形式為

局方提供財政支援。  
 

005800- 
010634 

主席  
陳志全議員  
政府當局  

陳議員籲請政府當局，如有意就西九文化區

計劃向立法會尋求更多撥款，便應盡快通知

議員。他繼而詢問：  
 
(a) 因應近日的環球政經形勢，加強財務安排
下所作的預測會否及有何改變；  

 
(b) 西九管理局長遠財務預測的相關資料；及  
 
(c) 西九管理局除了獲香港賽馬會慈善信託
基金 ("賽馬會基金 ")捐助 35億元，作為
香港故宮文化博物館的建設費用外，會否

同時向該基金尋求贊助，以應付香港故宮

文化博物館的營運成本。  
 
政府當局表示：  
 
(a) 用於設計及建造西九文化區設施、各項設
施的大型維修及翻新工程、為M+購買藏品
及相關費用，以及西九文化區規劃及項目

管理的預算總額超過 270億元，遠超 216億
元的一筆過撥款。此外，西九管理局在

2008年獲批一筆過撥款時，未有預計到
西九文化區會採納以發展綜合地庫為特

色的 "城市中的公園 "概念圖則，以及總樓
面面積會增加 15%；  

 
(b) 由於西九管理局從出租零售、餐飲及消閒
設施、場地租用、售賣紀念品及停車場收

費等方面賺取的收入，不足以應付其開

支，局方現時面對年度赤字，實可理解。

事實上，世界各地主要文化藝術設施的收

回成本比率一般只有約 30%，極其量亦只
達 40%。這些文化藝術設施須以其他資金
來源資助營運，而以西九文化區而言，則
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須以酒店 /辦公室 /住宅發展項目日後所

得的租金收入資助營運；  
 
(c) 政府當局在 2017年實施加強財務安排，通
過將西九文化區整幅酒店 /辦公室 /住宅

用地的發展權授予西九管理局，從而支持

西九文化區的發展和營運。根據加強財務

安排，西九管理局可以 "建造、營運及移交 "
模式推展酒店 /辦公室 /住宅發展項目，並

在 "建造、營運及移交 "期間與私人發展商
攤分租金收入，從而支持文化藝術設施的

營運，並讓局方償還為應付中期赤字而借

入的貸款。當各項 "建造、營運及移交 "協
議的期限屆滿後，各酒店 /辦公室 /住宅發

展項目便會交還西九管理局。政府當局屆

時可與西九管理局攤分從該等發展項目

所得的收入；  
 
(d) 事實上，加強財務安排下已預料局方在

2022/2023年會出現資金差額。不過，由於
出現多項未能預測的因素 /發展，包括在

2018年終止根據M+博物館主要工程合約
聘用新昌營造廠有限公司 ("新昌營造 ")、
在 2019年發生的社會事件，以及在 2020年
爆發的 2019冠狀病毒病疫情，對西九管理
局的財政狀況造成影響，因此需要根據

西九管理局的長遠財務預測，重新檢視相

關項目。當局須待完成長遠財務預測，確

切掌握資金差額的大小後，方能制訂未來

路向；及  
 
(e) 雖然西九管理局表示，向政府尋求撥款是
其中一個方案，但根據《公共財務條例》

(第 2章 )，只有財政司司長獲賦權向立法會
財務委員會 ("財委會 ")要求撥款。此外，
《西九文化區管理局條例》亦訂明，對外

借貸須獲財政司司長批准，如西九管理局

希望政府為其對外借貸作出擔保，立法會

或其財委會可藉決議授權財政司司長，代

政府作出擔保。由於西九管理局長遠財務

預測的制訂工作仍在進行，政府當局須待

相關財務預測工作完成後，方能審視有否

需要提供政府支援。  
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010635- 
011234 

主席  
劉國勳議員  
西九管理局  

劉議員詢問：  
 
(a) 鑒 於 只 有 數 個 西 九 文 化 區 設 施 現 已 啟
用，局方會否調派部分現有職員進行推廣

藝術發展及藝術教育的工作；及  
 
(b) 西九管理局何時會根據加強財務安排推
展酒店 /辦公室 /住宅發展項目，並就其長

遠財務預測提供資料。  
 
西九管理局回應時表示：  
 
(a) 局方會確保以最符合衡工量值原則的方
式推展西九文化區計劃；及  

 
(b) 落成 2區內的綜合地庫 ("綜合地庫 2區 ")是
發展上蓋酒店 /辦公室 /住宅項目的先決

條件。財委會在 2020年 3月批准綜合地庫
2區工程計劃的撥款，預計該工程計劃可
於 2025年起分階段完成。  

 

 

011235- 
011835 

主席  
政府當局  
西九管理局  

主席表示，西九董事局最初在 2008年成立
時，他是董事局的成員，其時的主席亦正是

現任西九董事局主席。他當時已完全明白

西九管理局在推展西九文化區計劃時將遇到

的各種困難。他接着詢問西九管理局的長遠

財務預測可於何時備妥。  
 
西九管理局重申 /補充：  
 
(a) 局方現正重新檢視其長遠財務預測，一俟
備妥相關資料便會提供予立法會參閱；及  

 
(b) 單靠一筆過撥款顯然不足夠發展西九文
化區所有設施，但西九管理局原先寄望從

商業發展項目取得的收入，可適時用於資

助文化藝術設施的營運。然而，上述各項

未能預測的因素 /發展導致綜合地庫及上

蓋商業發展項目延遲完成，因而出現長期

的現金流時間錯配情況。  
 
政府當局補充，有委員較早前詢問香港故宮文

化博物館的營運成本為何，政府當局回應時表

示，香港故宮文化博物館的建設費用約為 30億
元，賽馬會基金已同意西九管理局利用餘下
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時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

的捐款結餘 (約 5億元 )，在香港故宮文化博物
館舉辦展覽。此外，加強財務安排下已預留

撥款，應付香港故宮文化博物館的經常營運。 
 

議程第 IV項M+及香港故宮文化博物館發展的最新進展  
011836- 
013629 

主席  
西九管理局  

西九管理局借助電腦投影片作簡介  
[ 立 法 會 CB(1)668/19-20(03) 及

CB(1)705/19-20(01)號文件 ]  
 

 

013630- 
014039 

主席  
陳淑莊議員  
西九管理局  

陳議員詢問：  
 
(a) 原本由新昌營造聘用的兩家M+工程項目
分判商仍未收到相關工程款項，西九管理

局跟進相關個案的最新進展為何；  
 
(b) M+將舉辦的策展節目的詳情；及  
 
(c) 香港故宮文化博物館預計每年的營運成
本為何。  

 
西九管理局回應時表示：  
 
(a) M+的展覽區將分為 33個展廳，展出M+藏
品，例如地下大堂展廳將舉辦以香港為主

題，名為Hong Kong: Here and Beyond的專
題展覽；東、南及北展廳則會分別專門展

出與設計和建築、水墨和視覺藝術相關的

藏品，以及希克藏品。與此同時，M+的開
放空間則會展出由例如 "九龍皇帝 "等創作
的藏品；及  

 
(b) 香 港 故 宮 文 化 博 物 館 將 於 約 兩 年 後 開
幕，局方現正專注於相關籌備工作，而

香港故宮文化博物館每年營運開支的估

算工作尚在進行。該博物館最終會僱用約

130名職員，員工開支將佔博物館每年經
常營運開支的約 20%至 30%。  

 

 

014040- 
014657 

主席  
黃碧雲議員  
西九管理局  

黃議員詢問：  
 
(a) M+藏品中香港作品及項目的主要特色和
主題為何，該等藝術品佔M+藏品的百分比
(現約為 20%至 28%)可否進一步提高；  
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時間標記  發言者  主題 /討論  需要採取的  
行動  

(b) 西 九 管 理 局 向 故 宮 博 物 院 借 取 藏 品 於
香港故宮文化博物館展出時，須否支付借

展費及其他費用；如須支付費用，相關詳

情 (包括該等支出佔香港故宮文化博物館
總營運成本的百分比 )為何；  

 
(c) 香港故宮文化博物館旨在透過香港角度
並結合環球視野，展出故宮博物院的珍

藏，該博物館如何實現相關願景，在博物

館定位方面如何突顯其與故宮博物院的

區別；及  
 
(d) 香港故宮文化博物館除了展出故宮博物
院的藏品外，會否展出來自世界各地的珍

品；如會，香港故宮文化博物館與M+在收
藏藝術品方面的定位有何區別。  

 
西九管理局表示：  
 
(a) M+會展現香港創作者在全球背景下的位
置，從香港的眼光及放眼全球的視野展出

他們的藏品。在M+展出的香港藝術品會與
國際藝術品平起平坐，M+20%至 28%的藏
品來自香港；  

 
(b) M+收購藏品時會視乎藝術品的美學價值
及相關藝術家能否躋身世界頂尖之列，並

不會就購買香港藝術品的數量設定上限；  
 
(c) 康樂及文化事務署 ("康文署 ")現時向故宮
博物院借取藏品展出時，須支付借展費及

其他費用 (例如保險費用 )。香港故宮文化
博物館會參考康文署的做法，在挑選珍藏

予博物館展出的工作完成後，會隨即與

故宮博物院商討借展安排的細節；  
 
(d) 鑒於香港故宮文化博物館的訪客大多來
自香港，博物館會從香港日常生活的角度

展出故宮博物院的藏品，務求從香港角度並

結合環球視野，促進訪客對中國文化藝術的

了解及欣賞。香港故宮文化博物館亦會探

討與本地藝術家及海外博物館合作的可

行性，通過創作藝術品等方式促進香港、

中國與其他文化之間的跨文化對話；及  
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(e) 香港故宮文化博物館的特別展廳會舉辦
展覽，展出中國藝術作品及來自世界各地

與中國文化呼應的藝術作品。每個展覽會

為期 3至 6個月。  
 

014658- 
015105 

主席  
毛孟靜議員  
西九管理局  

毛議員希望西九管理局能使M+躋身於例如
法國龐畢度藝術中心等世界級博物館之列。

她繼而詢問：  
 
(a) 鑒於西九管理局已預留 12億元作M+購藏
之用，局方如何決定收購哪些香港藝術

品，並在過程中避免出現私相授受的情

況；以及M+藏品中香港藝術品所佔的百分
比可否進一步提高；及  

 
(b) 香港故宮文化博物館預計每年的營運開
支為何，以及該博物館會否收取入場費。  

 
西九管理局回應時表示：  
 
(a) M+的願景是成為與龐畢度藝術中心地位
相當的藝術館。局方致力將M+發展為全球
其中一所最具規模的現代及當代視覺文

化博物館，而M+中將有相當比重的香港藝
術品；  

 
(b) M+董事局轄下的M+購藏委員會負責審閱
及批核有關M+收購藏品的事宜，並根據其
專業知識及M+收購藏品的政策作出購藏
決定，當中絕無私相授受的情況。所有

西九管理局董事局 /委員會的成員均受嚴

格規管，防止利益衝突，避免他們試圖發

揮不必要的影響力左右購藏決定；及  
 
(c) 香港故宮文化博物館的財務預測暫時未
能提供，因為局方尚在研究博物館的入場

費政策，相關政策亦須經西九董事局批

准。此外，香港故宮文化博物館須與故宮

博物院商討借展安排的細節。局方會適時

向立法會提供更多資料。  
 

 

015106- 
015524 

主席  
政府當局  
西九管理局  
 

主席詢問當局採取了甚麼保安措施，保護

西九管理局收藏的各項珍品。  
 
政府當局指出：  
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(a) 西九董事局在會議上曾簡短討論西九文
化區各項設施的保安安排；及  

 
(b) 鑒於 2019年的社會事件，當局已檢討並進
一步加強相關保安安排。  

 
政府當局表示，西九管理局已委聘一隊具備
保安管理經驗的人員。因應去年發生的社會
事件，西九董事局相關委員會已檢討並調整
保安安排，惟出於保安考慮，不宜透露相關
計劃及安排的細節。  
 
西九管理局表示：  
 
(a) 局方最首要考慮的是保安事宜，並已採取
多項保安措施，確保旗下設施有高水平的

保安，並須經國際博物館協會 (針對M+)及
故宮博物院 (針對香港故宮文化博物館 )核
證為合乎標準。該等措施包括在M+修復保
管中心及香港故宮文化博物館的建築物

設計上加強保安功能，招聘專業的內部保

安人員及委聘專門保安服務；及  
 
(b) 局 方 亦 就 保 安 安 排 與 警 方 保 持 緊 密 聯
繫。出於保安考慮，局方不便透露相關保

安措施的進一步資料。  
 

015525- 
020007 

主席  
陳淑莊議員  
西九管理局  

陳議員詢問：  
 
(a) M+的職員數目及每年營運成本預計為何； 
 
(b) 局方通過尋求贊助 (例如開放部分設施供
贊助商命名 )來支持M+及香港故宮文化博
物館的營運，相關工作有何進展；及  

 
(c) M+及香港故宮文化博物館員工培訓和發
展計劃的詳情，包括與本地專上學院就這

方面的合作事宜。  
 
西九管理局回應時表示：  
 
(a) 有別於香港故宮文化博物館長期向故宮
博物院借展的安排，M+自行收購及管理藏
品。待M+全面投入運作後，將有約 250名
職員；  
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(b) 局方寄望M+的收回成本比率能達至 20%
至 30%左右。此外，局方計劃尋求贊助，
惟相關工作因為 2019冠狀病毒病疫情而
須暫停；及  

 
(c) 由於本地博物館專業人員供應短缺，香港
故宮文化博物館會聯同海外專上學院提

供培訓課程，並為為新入職員工提供在職

訓練，長遠而言亦會為香港博物館專業栽

培本地人才。  
 

議程第V項其他事項  

020008- 
020242 
 

主席  結語  
 

 

 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 1 
2020 年 9 月 24 日  


