
資料文件  

立法會工商事務委員會

「銅芯抗疫口罩+™」項目獨立核數師報告  

目的  

 本文件旨在提供有關「防疫抗疫基金」下「銅芯抗

疫口罩+™」項目的獨立核數師報告（載於附件），以及其他

相關資料，供委員參考。  

背景

探討可重用口罩方案

2. 今年 1 月底起，2019 冠狀病毒病開始肆虐，市面上

即棄口罩的供應嚴重短缺。創新及科技局（「創科局」）透過

不同途徑聯絡多家本地及海外可重用口罩的供應商，以便評

估採購可重用口罩的可行性。惟當時疫情嚴峻，供應商均回

覆表示已停產、貨量不足、因出口限制而未能出口，或未能

提供檢測證明等。創科局同時亦審視了香港紡織及成衣研發

中心（「研發中心」）早前研發的可重用口罩，認為其檢測證

明符合相關國際標準，因此要求研發中心探討安排直接生產

可重用口罩。至 2 月中旬，研發中心找到部分可重用口罩的

原材料，遂探討生產的可行性。創科局亦曾考慮結合多種方

案，以供應口罩予全港市民。立法會財務委員會於今年 2 月

21 日通過「防疫抗疫基金」預留 8 億元撥款，予創科局探討

可重用口罩相關的應用科技方案。及至 4 月，由於研發中心

已取得足以生產至少 900 萬個口罩的原材料，並因應在越南

的生產線可投入量產，創科局遂確定由研發中心負責統籌生

產全部可重用口罩。
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香港紡織及成衣研發中心

3. 創科局轄下的創新科技署（「創科署」）委託研發中

心統籌「銅芯抗疫口罩+™」項目，由其負責採購原材料、並

統籌生產、消毒至包裝等工序，整個過程符合政府採購規例

和程序 1，亦獲確認符合世界貿易組織《政府採購協定》要求。 

4. 研發中心是政府全數資助的非牟利機構，以不能分

配利潤的擔保有限公司方式註冊。「銅芯抗疫口罩+™」項目

屬非牟利性質，一切開支須實報實銷。研發中心須就項目的

開支向政府提交由獨立核數師擬備的審計報告。

口罩設計、專利及獎項

5. 「銅芯抗疫口罩+™」由六層功能物料構造而成，其

中兩層含少量銅並以特別方法製造，可以抑制細菌、常見病

毒和其他有害物質；加上多層結構，能有效阻隔飛沫。人體

工學設計亦令口罩緊貼面型。口罩在顆粒過濾效率 (PFE)、細

菌過濾效率 (BFE)、合成血液穿透阻力、阻燃性和壓力差方面

符合美國材料與試驗協會 (ASTM) F2100 一級標準，可耐洗

60 次。

6. 口罩由研發中心研發，其基礎設計和技術獲創新及

科技基金資助。項目於 2017 年 3 月展開，並於 2019 年 1 月

完成，總項目成本為 150 萬元 2。其後，研發中心改良口罩採

用的技術，使其更耐洗，成為「銅芯抗疫口罩+™」，並已就

新的設計和技術在中國內地、香港和美國申請專利，相關專

利技術包括「可清洗和可重複使用的抗菌面罩」。所有專利資

料已上載至「銅芯抗疫口罩+™」的網頁 (www.qmask.gov.hk)。 

7. 口罩於 2018 年榮膺「日內瓦國際發明展」金獎，主

辦機構於 2020 年 5 月發信恭賀研發中心將獲獎設計商品化，

並用以協助全港市民抗疫。「銅芯抗疫口罩+™」亦被視為發

明展的創新模範。

1  政府《物料供應及採購規例》訂明，可以在時間緊迫的情況下，並得到財經事

務及庫務局批准，進行直接採購。

2  研發中心曾於 2018 年 1 月為口罩在中國內地和美國申請專利，相關專利技術

為「減少微生物吸入的方法、口罩及其用途和製造方法」，這些專利是「銅芯

抗疫口罩 +™」的基礎專利。  
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8. 自今年 5 月起，已有十多個機構查詢有關「銅芯抗

疫口罩+™」的設計及技術，當中有海外政府機構，以及本地

／內地／海外的企業和非政府組織。

口罩測試結果

9. 「銅芯抗疫口罩+™」經多間認可獨立實驗室進行測

試，確保符合相關國際標準，測試包括：

(i) ASTM F2100 測試  

口罩經由國際認可能夠進行 ASTM F2100 標準驗證

的實驗室三次測試。第一次測試 3確認口罩在各方面

符合 ASTM F2100 一級標準，可以使用達 60 次。

其後「銅芯抗疫口罩+™」再經兩次測試 4，其中一次

由本港認可的實驗室 5負責清洗。結果同樣顯示就顆

粒過濾效率 (PFE)和細菌過濾效率 (BFE)而言，口罩

在清洗前、經 40 次和 60 次清洗後，質量依然完全

符合相關標準，再次確認口罩足以用於社區日常生

活防護；  

(ii) 含銅物質測試  

口罩經一間本港認可的實驗室 6透過模擬呼吸裝置，

測試「銅芯抗疫口罩+™」在使用者一般呼吸的情況

下會否釋出含銅物質。結果顯示，口罩在清洗前及

經 20、40 及 60 次清洗後，均沒有釋出含銅物質；

以及  

3  由財團法人紡織產業綜合研究所 (Taiwan Textile Research Institute )進行測試。  

4 由美國尼爾森實驗室 (Nelson Laboratories, LLC)進行測試。  

5 天祥公證行有限公司 (Intertek Testing Services Hong Kong Limited)

6 天祥公證行有限公司 (Intertek Testing Services Hong Kong Limited)
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(iii) 抗菌及抗病毒測試  

口罩亦已通過抗菌及抗病毒測試 7。結果顯示，口罩

有助抵抗金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及 H1N1 和

H3N2 病毒。  

以上測試結果已上載至「銅芯抗疫口罩+™」的網頁。

口罩生產

10. 政府向研發中心購入其生產的共約 1 079 萬個口罩

（包括成人尺碼約 937 萬個、中童尺碼約 92 萬個及幼童尺

碼約 50 萬個）。

11. 根據研發中心提供的資料，原材料供應商主要為益

成無紡布有限公司、Argaman Technologies Limited、溢達集

團 8和 Y and K Textiles Limited。口罩主要在越南 9生產，由晶

苑國際負責大部分生產 10，龍達紡織借出地方設置消毒無塵

間 11，南豐紗廠 12及聯業製衣 13借出地方擺放車間作樣品開發、

改良及測試、研究製作流程、培訓員工、改善紙樣以減少物

料用量等，嘉里物流和香港郵政則負責物流和派遞。

7  由天祥公證行有限公司 (Intertek Testing Services Hong Kong Limited)及日本

Boken Quality Evaluation Institute 進行測試。  

8  研發中心主席兼溢達集團副董事長楊敏賢女士，已於 2020 年 2 月底研發中心的

董事會會議，就溢達集團供應棉布予「銅芯抗疫口罩 +™」項目向董事局正式申

報利益，亦無參與任何有關的討論和決定。  

9  當時香港並無大型生產、消毒設施，難以在短時間內量產數以百萬計的可重用口

罩。  

10  研發中心董事兼晶苑集團執行董事王志輝先生，已於 2020 年 2 月底研發中心的

董事會會議，就由晶苑國際生產「銅芯抗疫口罩 +™」向董事局正式申報利益，

亦無參予任何有關的討論和決定。

11  龍達紡織無償借出地方。  

12  南豐紗廠象徵式收取 1 元租金及約 1 萬元冷氣開支。  

13  聯業製衣無償借出地方。
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全民派發  

12. 為便利市民和保持社交距離，政府資訊科技總監辦

公室（「資科辦」）開發了網上登記系統，讓全港市民（包括

永久和非永久居民）於 5 月 6 日至 6 月 6 日到專屬網頁

(www.qmask.gov.hk) 登記索取成人尺碼「銅芯抗疫口罩+™」。

效率促進辦公室亦為項目設立了電話熱線，回覆市民查詢。

13. 登記系統首日共收到逾 72 萬宗登記，登記人數高達

200 萬人。網上登記期間共收到 144 萬宗登記，涵蓋登記人

數共 393 萬人。成功登記的市民會收到由政府發出的手機短

訊確認，隨後亦會收到短訊通知郵件已安排派遞。市民亦可

於網上查詢其登記及派遞進度。

兩輪派發

14. 政府於 5 月至 7 月期間進行第一輪派發，按市民於

網上系統提供的地址，由香港郵政上門派遞口罩，每人一個。

若市民未有透過網上登記索取口罩，可於 6 月 15 日至 7 月

15日到全港 121間郵政局以及共 205個香港房屋委員會（「房

委會」）及香港房屋協會（「房協」）屋邨辦事處親身索取／授

權他人代領口罩。

15. 第二輪派發由 9 月 14 日開始。若市民早前於網上

登記索取口罩時，已授權政府將登記資料用於在 2021 年 4 月

30 日前派發其他口罩，並獲香港郵政成功派遞第一個口罩，

政府便會派遞第二個口罩到其所登記地址，市民毋須再次登

記。

16. 第二輪郵政派遞完成後，若市民仍未索取「銅芯抗

疫口罩+™」，可由 10 月 5 日至 10 月 31 日，親身或授權他

人到郵政局以及房委會及房協屋邨辦事處索取成人尺碼的

「銅芯抗疫口罩+™」。

17. 兩輪派發工作完成後，於網上登記時沒有授權政府

將登記資料用於派發其他口罩，又或已透過親身索取／授權

他人代領口罩的市民，資科辦已刪除其個人資料。至於網上

登記時已授權政府將登記資料用於派發其他口罩的市民，資

科辦會將其個人資料保留至 2021 年 4 月 30 日，其後刪除。

http://www.qmask.gov.hk/
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照顧個別社群：經學校、社福機構、口岸等派發

18. 在 5 至 6 月，小學及幼稚園學童經其學校每人獲發

兩個中童／幼童尺碼「銅芯抗疫口罩+™」，小六學生則額外

收到一個成人尺碼口罩。隨後在 2020 年 9 月，政府再向每

名新學年的小六學生派發兩個及每名中一學生派發一個成

人尺碼口罩。兩輪派發共運送「銅芯抗疫口罩+™」到超過

2 000 個校舍。

19. 另外，政府安排於約 1 460 個服務單位（包括日間

中心、住宿院舍、就業支援服務中心等，當中涉及 130 個社

福機構）、五個領事館及 11 個少數族裔團體等，派發「銅芯

抗疫口罩+™」予獨居長者、露宿者、低收入家庭、少數族裔

人士、殘疾人士及弱勢青少年／兒童等。

20. 因應「回港易」的實施，政府亦在 11 月 11 日開始

於三個口岸（即香港國際機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋香

港口岸）派發「銅芯抗疫口罩+™」予陸續回港的香港居民。 

派發數目統計  

21. 截至 12 月 30 日，政府透過不同途徑共派發約

1  032 萬個「銅芯抗疫口罩+™」。有關分項數字如下—

派發途徑  口罩數量

(個 ) 

(約數 ) 

兩輪香港郵政派遞 689 萬  

兩輪經全港郵政局親身索取／授權他人代領 79 萬  

兩輪經房委會及房協屋邨辦事處親身索取／

授權他人代領

6 萬  

經幼稚園、小學及中學派發 167 萬  

經社福機構服務點、住宿院舍、領事館、少數

族裔團體等派發

77 萬  

經三個口岸派發 14 萬  

總計  1032 萬  

庫存量  47 萬  
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項目開支  

22. 獨立核數師報告（載於附件）審核研發中心就項目

於 2020 年 10 月 31 日（「截數日」）或之前的開支。根據經審

計帳目，研發中心共生產了約 1 079 萬個口罩，包括已派發

予 市 民 及 派 遞 到 指 定 地 點 待 市 民 親 身 索 取 的 口 罩 14約

1 050 萬個（涉及開支約 2 億 6,800 萬元），以及於截數日庫

存的約 29 萬個口罩（涉及開支約 750 萬元）。

23. 由於在獨立核數師報告截數日後，我們因應需求繼

續運送「銅芯抗疫口罩+™」給社福機構、領事館和少數族裔

團體，及在三個口岸派發口罩，研發中心需繼續支付相關存

倉及物流開支等（約 57 萬元）。連同由創科局支付的有關開

發網上登記系統、發放手機短訊及媒體宣傳等開支（約 357 萬

元），整個項目的總開支約 2 億 8,000 萬元，每個口罩涉及開

支少於 26 元，開支分項綜合如下—

用途  開支  （元）  （約數）  

生產相關開支 15 

(a) 口罩原材料和生產費用（包括

進行剪裁、生產、包裝、消毒、

交通空運、人工，以及生產地

點的裝修等）

1 億 7,866 萬

(b) 設備（包括衣車和包裝標籤機

器等）

109 萬  

小計 (A) 1 億 7,975 萬

非生產相關開支

(c) 存倉 191 萬  

(d) 兩輪香港郵政派遞 4,248 萬  

(e) 兩輪經全港郵政局派發口罩 667 萬  

(f) 兩輪經房委會轄下的 185個公

共租住屋邨辦事處派發口罩

25 萬  

14 包括已派發予市民及派遞到指定地點（即郵政局、房委會及房協屋邨辦事處）待

市民親身索取的口罩數量。部份口罩在第二輪派發完成後，於 11 月運返貨倉。  

15 研發中心已原價退回部分尚未使用的原材料予供應商，並會以公開拍賣的方式等

安排處理剩餘物資。  
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(g) 兩輪經房協轄下的 20 個出租

屋邨辦事處派發口罩

1 萬  

(h) 其他物流及派發（包括包裝、

運送口罩到中小學及幼稚園

校舍、社福機構的服務單位、

住宿院舍、香港郵政的中央郵

件中心、房委會的 7 個指定收

貨點及房協的 4個指定收貨點

等） 16

3,186 萬  

(i) 其他（測試、專利申請、審計、

保險費用等）

505 萬  

小計 (B) 8,823 萬  

截至 2020 年 10 月 31 日研發中心開支

已派遞約 1 050 萬個口罩 14的開支  

(A)+(B)  

2 億 6,800 萬

於截數日約 29 萬個庫存口罩 14的

開支 (C)  

750 萬  

小計 (A)+(B)+(C)  2 億 7,550 萬

其他開支  

由創科局支付的開支（包括開發網

上登記系統、發放手機短訊及媒體

宣傳等） (D)  

357 萬  

獨立核數師報告截數後研發中心其他開支  

運送口罩到社福機構、領事館及少

數族裔團體，及在口岸派發的物流

開支 (E)  

57 萬  

項目總開支  

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)  

2 億 8,000 萬  

24. 如上文提及，由於「銅芯抗疫口罩+™」項目屬非牟

利性質，研發中心的所有開支須實報實銷，研發中心已陸續

將尚未使用的款項退還政府。「銅芯抗疫口罩+™」項目當中

1 億元由內部資源承擔，「防疫抗疫基金」承擔其餘約 1 億

8,000 萬元，我們已安排歸還約 6  億 2,000 萬元予基金。

16  包括超過 5 000 個運貨次數至超過 3000 個點。  
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徵詢意見  

25. 請委員備悉本文件內容。

創新及科技局  

創新科技署  

2020 年 12 月  
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