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政府內部解決公元㆓千年數位問題的進展情況政府內部解決公元㆓千年數位問題的進展情況政府內部解決公元㆓千年數位問題的進展情況政府內部解決公元㆓千年數位問題的進展情況

目的目的目的目的

於㆒九九九年㆔月八日舉行的立法會資訊科技及廣播事務委員會會議

席㆖，議員要求本局提供政府各個決策局和部門在解決公元㆓千年數位問題

方面的進展情況。本文載述議員所要求的資料。

整體進展整體進展整體進展整體進展

2. 立法會文件第 CB(1)942/98-99(01)號「政府內部及受政府資助或規管

的非政府機構解決公元㆓千年數位問題情況」㆗提到，截至㆒九九九年㆒月

十五日為止，政府內部的重要 1 電腦系統和內置系統，已有 90%確定符合公

元㆓千年數位標準或已修正妥當。餘㆘ 10%的系統包括－

－ 尚 未 符 合 公 元 ㆓ 千 年 數 位 標 準 ， 但 現 正 進 行 修 正 工 作 的 系 統

(8%)；

－ 尚未符合公元㆓千年數位標準，但可在㆓零零零年㆒月㆒日或之

後重新調校時鐘而得以修正的系統 (1%)；

－ 有待確定是否符合標準的系統 (1%)。

                                    
1 重要系統是指與公眾衛生及安全、提供重要公共服務或繳費，及與政府收入有關的電腦及內置系統。
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3. 在尚未符合公元㆓千年數位標準的系統㆗，有 97%可於㆒九九九年六

月底前修正妥當。其餘 3%系統的修正工作最遲可於㆒九九九年底前完成。

對於未能在㆒九九九年六月底前完成修正工作的系統，有關的政府部門經已

制定應變計劃，確保向市民提供的服務不會受到影響。

4. 對於尚未確定是否符合公元㆓千年數位標準的系統（主要是大廈管理

及通訊系統），機電工程署及電訊管理局會盡快核實這些系統是否符合標

準，以期能夠按需要立刻進行修正工作。政府會為那些未能於㆒九九九年六

月底前完成修正工作的系統制定應變計劃。

5. 附件載有政府各個決策局和部門於解決公元㆓千年數位問題方面的進

展情況。

資訊科技及廣播局資訊科技及廣播局資訊科技及廣播局資訊科技及廣播局

㆒九九九年㆔月㆒九九九年㆔月㆒九九九年㆔月㆒九九九年㆔月















附註

1. 包括㆒個交互式話音回應系統，有關修正工作將於㆒九九九年十月完

成。

2. 包括㆒個收費系統，有關修正工作將於㆒九九九年十㆒月完成。

3. 包括兩個交互式話音回應系統，有關修正工作將於㆒九九九年七月完

成。

4. 包括㆒個航班顯示系統，有關修正工作將於㆒九九九年九月完成。

5. 包括㆒個臨時區域市政局電腦訂票系統，有關修正工作將於㆒九九九

年九月完成。

6. 包括以㆘系統－

－ 兩個電腦預約排期系統，有關修正工作將於㆒九九九年九月完

成；

－ ㆕個收費系統，有關修正工作將於㆒九九九年十㆒月或十㆓月完

成；

－ ㆒個交通控制及監察系統，有關修正工作將於㆒九九九年八月完

成；及

－ ㆒個交互式話音回應系統，有關修正工作將於㆒九九九年八月完

成。


