



政府總部
民政事務局

香港灣仔
荷士打道五號
稅務大樓
四十一樓

GOVERNMENT SECRETARIAT

HOME AFFAIRS BUREAU
41/F, REVENUE TOWER
5 GLOUCESTER ROAD
WAN CHAI
HONG KONG

本局編號 OUR REF : (66) in HAB/R&S 4000/122

來函編號 YOUR REF :

電話 TEL NO. : 2594 5657

圖文傳真 FAXLINE : 2824 3348

香港中區

吳臣道8號

立法會大樓

立法會秘書處

(經辦人：麥麗嫻女士)

(傳真號碼：2509 9055)

麥女士：

天水圍第107區地區休憩用地

立法會民政事務委員會於二零零六年五月十二日舉行會議，會議紀要擬稿記述，委員就上述計劃提出查詢，本局諮詢康樂及文化事務署(康文署)和建築署後，現提供下述資料。

會議紀要擬稿第24段記述，委員要求政府當局以書面說明會採取何種行動，以加快落實上述工程計劃。本局謹告知各委員，該計劃先前預期的動工及竣工日期已由二零零七年十月及二零零九年六月，分別提前至二零零七年三月及二零零八年十二月。由於工程地盤佔地不少，因此我們認為無法進一步提前有關日期。請注意，整幅地盤只有一條車路用作施工通路。該車路亦

供毗鄰兩幅政府土地使用，直至二零零八年底為止。由於車路在二零零八年底前一直通過該地盤，因此我們認為不宜提早對公眾局部開放上述工程地盤。

會議紀要擬稿第25段記述，委員要求政府當局提供資料，詳細說明當局會採取何種行動，在新界西(包括元朗區)提供更多公眾休憩用地。我們謹告知委員，除元朗區外，新界西的休憩用地供應充足。元朗區現時的人口約為544 500人，以《香港規劃標準與準則》作為參考，該區可獲提供約108.9公頃的休憩用地。目前元朗區約有95公頃的休憩用地，包括房屋署提供的44.6公頃的鄰舍休憩用地。

政府當局已採取所需措施，增加休憩用地，以應付元朗區及其他地區對康體設施的需求。在新界西，現時共有14項工程計劃正進行或處於積極籌劃階段，包括在元朗區的兩項基本工程(天水圍第25、25A和25B區的鄰舍休憩用地及第107區地區休憩用地)，以及四項小型建築工程(天水圍第107區一個七人足球場及四個籃球場、天水圍第33A及29區地區廣場及洪水橋洪德路的鄰舍休憩用地)。該些計劃完成後，新界西的休憩用地將增加56.6公頃。康文署會繼續努力，在諮詢有關區議會後，為各區增設休憩用地。

會議紀要擬稿第30段記述，委員要求在提交計劃予工務小組委員會考慮前，政府當局應提供天水圍第107區建設四個足球場的具體時間表。我們謹告知委員，在蒐集委員和元朗區議會文化、康樂及體育委員會的有關意見後，我們進行了研究，並決定在

工務小組委員會二零零六年六月二十一日會議上提出上述計劃，以免延誤工程進行。政府當局將就天水圍第107區其餘部分的建議工程範圍，儘快諮詢文化、康樂及體育委員會。假如該會支持該項建議，政府當局會採取所需跟進措施，包括制訂有關時間表。我們就建議範圍諮詢文化、康樂及體育委員會後，會向委員提供有關資料。

民政事務局局長

(宋偉國



代行)

副本分送：康樂及文化事務署署長

(經辦人：簡達成先生)(傳真號碼：2695 3886)

建築署署長

(經辦人：郭黃斯齡女士)(傳真號碼：2123 9024)

二零零六年六月二十日