

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ho Man Tin Methadone Clinic 何文田美沙酮診所

預算開工日期(月/年): 4/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

### 工程範圍

改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)

[預算完工日期: 2014 年第 2 季(Tentative Completion Date: 2<sup>nd</sup> Quarter/2014)]

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

[預算完工日期: 2012 年第 2 季(Tentative Completion Date: 2<sup>nd</sup> Quarter/2012)]

改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)

改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

[預算完工日期: 2012 年第 4 季(Tentative Completion Date: 4<sup>th</sup> Quarter/2012)]

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善公用地方(Improve common areas)