

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 荃灣多層停車場大廈公廁

預算開工日期(月/年): 12/11

預算完工日期(月/年): 05/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)