

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大埔政府合署

預算開工日期(月/年): 5/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

### 工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)