

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 柴灣市政大廈(Chai Wan Municipal Services Building) (只包括由大廈大廈管理委員會負責管理的公用地方及本署六樓至七樓辦公室)

預算開工日期(月/年): 4/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

### 工程範圍

- 1) 改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)  
[預算完工日期: 2014 年第 2 季(Tentative Completion Date: 2<sup>nd</sup> Quarter/2014)]
- 2) 改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)  
[預算完工日期: 2013 年第 1 季(Tentative Completion Date: 1<sup>st</sup> Quarter/2013)]
- 3) 改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
- 4) 改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
- 5) 改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
- 6) 改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)  
[預算完工日期: 2012 年第 4 季(Tentative Completion Date: 4<sup>th</sup> Quarter/2012)]