

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 寶雲道臨時遊樂場
預算開工日期(月/年): 6/2012
預算完工日期(月/年): 6/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)