

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:銅鑼灣綜合家庭服務中心(Causeway Bay Integrated Family Service Centre)

預算開工日期(月/年): 3/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

### 工程範圍

- 1) 改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)  
[預算完工日期: 2012 年第 2 季(Tentative Completion Date: 2<sup>nd</sup> Quarter/2012)]
- 2) 改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
- 3) 改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
- 4) 改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)  
[預算完工日期: 2012 年第 4 季(Tentative Completion Date: 4<sup>th</sup> Quarter/2012)]