

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上雞籠灣臨時休憩處

預算開工日期(月/年):9/11

預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)