

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shap Long Sitting-out Area 拾壆休憩處

預算開工日期(月/年):11/11

預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)