

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:皇后街休憩花園

預算開工日期(月/年):9/11

預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善公用地方(Improve common areas)

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)